Notenverwaltungssoftware

Gruppennummer: P5 Projektleiter: Lukas Albrecht

24.11.2020 Projektanfang: 23. Nov 2020 30. Nov 2020 7. Dez 2020 4. Jan 2021 11. Jan 2021 18. Jan 2021 22. Feb 2021 1. Mrz 2021 1 Woche anzeigen: 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 AUFGABENPAKET START Bearbeitungszeitraum Teil 1: Grobplanung 24.11.20 4.12.20 24.11.20 25.11.20 Kick-Off-Projektstart, Projektorganisation, Klärung der Projektziele und Sollziele alle 24.11.20 25.11.20 Planungsphase: 25.11.20 2.12.20 Risikoanalyse David Kreismann 1.12.20 3.12.20 rollenbasiertes Sicherheitskonzept Tony Meißner, Lukas Albrecht 1.12.20 1.12.20 Use-Case Sicherheitsrollen Tony Meißner 2.12.20 3.12.20 Nutzwertanalyse Lukas Albrecht 2.12.20 3.12.20 Prozess- & Dienstanalyse, Dienstentwurf 4.12.20 7.12.20 Implementierungsphase: 7.12.20 10.12.20 Lukas Albrecht 7.12.20 9.12.20 Gantt-Plan Tony Meißner, David Kreismann Netzwerkplan (Zeitplanung & Formulieren der Testfälle) 7.12.20 9.12.20 Meilensteine setzen (Orientierung an der Kompetenzeinschätzung der Arbeitsgruppe) 9.12.20 10.12.20 Bearbeitungszeitraum Teil 2: Feinplanung 24.2.21 10.12.20 David Kreismann 5.1.21 5.1.21 Implementierung des Verwaltungsnetzwerkes (Dienstbereitstellung und -integration) Einrichten der virtuellen Maschine mit CentOS8 David Kreismann 5.1.21 6.1.21 Aufsetzen des Domain Controllers (FreeIPA) Tony Meißner 6.1.21 6.1.21 Testnutzer mit Rechten bzw. Rollen(Anmeldekriterien anlegen) Lukas Albrecht 5.1.21 5.1.21 Testung der Anmeldung an LDAP-Server Lukas Albrecht 6.1.21 6.1.21 Problembehebungen von der Testung Tony Meißner 6.1.21 6.1.21 Einrichten zweiter virt. Maschine mit CentOS8 6.1.21 David Kreismann 6.1.21 Dockerinstallieren für 2. VM David Kreismann 6.1.21 6.1.21 DHCP- & DNS-Dienst als Container aufsetzen David Kreismann 6.1.21 6.1.21 Testung des DNS-Dienstes (korrekte Namensauflösung) Tony Meißner 12.1.21 12.1.21 Beschränkungen der Anzahl der Test- & Klassenarbeitsnoten Lukas Albrecht 12.1.21 12.1.21 Backup-System auf separat gesicherte Festplatte Tony Meißner 12.1.21 12.1.21 Druckfunktion David Kreismann 12 1 21 13.1.21 Lukas Albrecht importfähige Textdateien mit bestehenden Noten 12.1.21 13.1.21 Testung: Druckfunktion, Notenimport, Backup-system alle 19 1 21 19.1.21 Fertigstellung Prototyp (1 Schuljahr verwalten) alle 19.1.21 20.1.21 Lukas Albrecht 24.2.21 Handbuch für alle Benutzergruppen 23.2.21 24.2.21 Kostenkalkualtion für die Entwicklung bzw. Bereitstellung der Software Tony Meißner, David Kreismann 23.2.21

	w	oche anzeigen:		23. Nov 2020 23 24 25 26 27 28 2	30. Nov 2020 9 30 1 2 3 4 5 6	7. Dez 2020 7 8 9 10 11 12 13	4. Jan 2021 4 5 6 7 8 9 10	11. Jan 2021	18. Jan 2021 7 18 19 20 21 22 23 24	22. Feb 2021 22 23 24 25 26 27 28	1. Mrz 2021 1 2 3 4 5 6 7
AUFGABENPAKET	ZUGEWIESEN AN	START	ENDE	M D M D F S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S
Verteidigung vorbereiten	alle	24.2.21	1.3.21								
Bearbeitungszeitraum Teil 3: Verteidigung		2.3.21	3.3.21								
Halten der Verteidigung + Auswertung		2.3.21	3.3.21								
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen											